

УТВЕРЖДЕНО

Директор

Г. А. Скопылатова

Приказ № 23/1 от «1» февраля 2022 г

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО-2021, ФГОС ООО-2021 на 2022–2027 годы**

| № п/п  | Мероприятия   | Сроки исполнения              | Результат   |
|--|---|-------------------------------|---|
| <b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |                               |   |
| 1  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Февраль 2022 года             | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО<br><br>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.<br><br>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | Август 2022 года              | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов   |
| 3  | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО                                       | Май, ежегодно с 2022 года     | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО-2021   |
| 4  | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО                                       | Май, ежегодно, 2022–2024 годы | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО-2021   |
| 5  | Проведение  | Ежегодно, в                   | Аналитические отчеты замдиректора   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся   | течение учебного года в соответствии с графиком | по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях<br><br>Пакет информационно-методических материалов<br><br>Разделы на сайте ОО  |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Апрель 2022 года                                | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО   |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда   | май – июнь 2022 года                            | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников                               | Ежегодно до 1 сентября<br><br>2022–2027 годов   | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.<br><br>Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей   | Апрель - май 2022 года                          | Аналитическая справка замдиректора по УВР.<br><br>Аналитическая справка замдиректора по ВР   |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    | (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО  |   |   |
| 10 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Май - август 2022 года                    | Модели сетевого взаимодействия<br>Договоры о сетевом взаимодействии |
| 11 | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО   | В течение всего периода с 2022–2027 годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию                         |
| 12 | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной  | По согласованию                           | Протоколы заседаний   |

|  |   |                                |   |
|--|---|--------------------------------|---|
|  | образовательной программы начального и основного общего образования   |                                |   |
| <b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |                                |   |
| 13   | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода        | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14   | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО  | В течение всего периода        | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО                                      |
| 15   | Внесение изменений в программу развития образовательной организации   | Сентябрь 2022 года             | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации  |
| 16   | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)   | До 01.09.2022                  | Устав образовательной организации   |
| 17   | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Август 2022 – январь 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 18   | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации                                       | До 01.09.2022                  | Должностные инструкции  |

|    |   |               |  |
|----|---|---------------|--|
| 19 | <p>Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО</p>                                 | До 01.04.2022 | <p>Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД</p>                                      |
| 20 | <p>Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО</p> | До 25.05.2022 | <p>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы</p>      |
| 21 | <p>Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной</p>   | До 01.09.2022 | <p>Протокол заседания педагогического совета.<br/><br/>Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной</p> |

|    |  |                     |   |
|----|--|---------------------|---|
|    | работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета                         |                     | работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО   |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год     | До 01.09.2022 года  | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | До 01.09.2023 года  | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО |
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | До 01.09. 2024 года | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО |
| 25 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год | До 01.09. 2025 года | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО |
| 26 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год               | До 01.09. 2026 года | Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 27 | Разработка и   | До 31. 08 2022 года | Рабочие программы педагогов по  |

|    |   |                         |   |
|----|---|-------------------------|---|
|    | утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО              |                         | учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов                                |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов |
| 30 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и  | До 31 августа 2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов |

|        |   |                         |  |
|--------|---|-------------------------|--|
|        | учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  |                         |  |
| 3<br>1 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО                                   | До 31 августа 2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов  |
| 32     | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО  | Ежегодно                | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка  |
| 33     | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями   | До 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.<br><br>Договор между ОО и родителями  |
| 3<br>4 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.<br><br>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  | Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| <b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |  |  |
| 35  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | До 1 сентября 2021 года  | План методической работы.<br><br>Приказ об утверждении плана методической работы   |
| 3<br>6  | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы   | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации   |
| 3<br>7  | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом  | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2026 годы | Планы работы ШМО.<br><br>Протоколы заседаний ШМО   |
| 3<br>8  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам  | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы  | План работы методического совета образовательной организации.<br><br>Планы работы ШМО.   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО  |   | Аналитическая справка замдиректора по УВР   |
| 39  | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО                          | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | План работы педагога-психолога.<br>Аналитическая справка замдиректора по УВР              |
| 40  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО   | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО               |
| 41  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО               |
| 42  | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО                    | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы  | План ВШК на учебный год.<br>Аналитические справки по итогам ВШК                           |
| 43  | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы  | План функционирования ВСОКО на учебный год.<br>Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| <b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |   |   |
| 44  | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС   | Апрель 2022 года                            | Аналитическая справка замдиректора по УВР   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | ООО   |   |   |
| 45  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Февраль 2022 года,<br><br>ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Аналитическая справка замдиректора по УВР   |
| 46  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы            | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.<br><br>Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 47  | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год   | До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы             | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год   |
| <b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |   |   |
| 48  | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы                     | Сайт образовательной организации<br><br>Пакет информационно-методических материалов   |
| 49  | Информирование родительской   | Ежеквартально в течение всего                                   | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных   |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    | общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | периода с 2022 по 2027 годы                               | сетях, информационный стенд в холле образовательной организации   |
| 50 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов  | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.<br><br>Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 51 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации   |